

**PROPUESTA PLAN DE ACCION Y PLAN DE TRABAJO**

**2008 - 2009**

<b>Resultados esperados</b>	<b>Actividades/Tareas</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Responsable</b>	<b>Plazo</b>
<b>Metas</b>				
<b>Perfeccionamiento del funcionamiento de la Red</b>	<p>1)Solicitar a la autoridad la ratificación o designación De los coordinadores de CE y GT. Comunicar eficazmente, con una retroalimentación por parte de un superior</p> <p>2)Comunicar mediante una carta sobre la Evaluación del Plan de Acción 2006/2007 y Propuesta de Plan de Acción y Trabajo 2008 /2009 de CE y GT a las autoridades</p> <p>3)Confección de Pagina web: SOS, News.,Foros de discusión, Biblioteca virtual, Normas y difusión de la misma</p> <p>4)Solicitar y Designar suplentes</p> <p>5)Difundir pruebas de proficiencia</p> <p>6)Reconocimiento a los integrantes por su</p>	<p>Documentación de las Notificaciones</p> <p>Página web on line</p>	<p>Coordinadora de RENALOA Laboratorio Coordinador Jefe de la Bromatología o laboratorio</p>	<p>1)Enero 2008</p> <p>2)Enero 2008</p> <p>3)Segundo trimestre de 2008</p> <p>4) Enero 2008</p> <p>5) y 6) 2008/2009</p> <p>7) 2008</p> <p>8) Primer trimestre 2008</p> <p>9) Primer trimestre de 2008</p> <p>10) Asamblea General abril 2008</p>

	<p>desempeño.</p> <p>7) Proponer nuestras acciones en CONAL, COFESA, entre otros.</p> <p>8) Solicitar Plan de Trabajo GT</p> <p>9) Seleccionar nuevo Coordinador de los GT de fco-qco y Toxicología</p> <p>10) Revisión y análisis del Estatuto actual</p> <p>11) Revisión del formato de encuesta</p> <p>12) a. Prueba virtual de la encuesta b. Prueba virtual de la encuesta</p>			<p>11) 20 de diciembre de 2007</p> <p>12) a. fines de enero 2008 b. principios de marzo 2008</p>
<p>Desarrollar y consolidar la capacitación</p>	<p>1) Réplica de los Talleres organizados por FAO a través de Cursos a distancia :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Normativa Internacional, procedimientos y Preparación de Material de Referencia e Implementación de Ensayos Interlaboratorio de Análisis Microbiológicos y Químicos en Alimentos</li> <li>• Metrología de Muestreo Analítico, Principios de Metrología Científica y Cálculo</li> </ul>	<p>Planilla de asistentes</p>	<p>Laboratorio Coordinador INAL INTI SENASA OPS/OMS Consultores y disertantes de los mismos. GT</p>	<p>1) Primer semestre de 2008 2) 2.1 Tercer trimestre 2008 2.2 Último trimestre de 2008</p>

	<p>de la Incertidumbre</p> <p>2) Capacitaciones específicas</p> <p>2.1 Gluten</p> <p>2.2 Microbiología</p> <p>2.3 Brindar apoyo a las actividades de capacitación planificadas por loa GT</p>			
<p>Participación activa del Laboratorio en Programa Nacional de Vigilancia de Contaminantes Químicos, Biológicos y de Composición de Alimentos</p>	<p>1)Se continuará con la región del NEA. Matriz a utilizar: Aguas de mesa (parámetros microbiológicos, nitratos, nitritos, arsénico, mercurio, plomo, cadmio,cromo , cobre, sodio. Polvos para preparar bebidas (colorantes) Alimentos aptos para celíacos (gluten)</p> <p>2)Se ampliará a la Pcia. de Neuquén</p> <p>3) Analizar el comportamiento de los resultados de análisis de contaminantes como parte de la vigilancia pasiva – Jurisdicción a seleccionar</p>	<p>Registro de datos obtenidos</p>	<p>Laboratorio Chaco Mterio de Salud. Dpto de Vigilancia INAL Laboratorio Coordinador OPS-OMS Nuevos Laboratorios</p>	<p>1) En curso</p> <p>2) Diciembre 2007</p>
<p>CTP (Cooperación técnica entre Provincias)</p>	<p>Pasantía en el Laboratorio Central INAL sobre Micotoxinas</p>	<p>Registro de la capacitación</p>	<p>Laboratorio Coordinador Pasante a capacitarse</p>	<p>Primer semestre de 2008</p>

	Provincia de Jujuy Provincia de Córdoba			
<b>Evaluar a los laboratorios integrantes de la Red en el marco del SGC</b>	<b>Visitar laboratorios, hacer un análisis de situación de acuerdo a las metas establecida</b>	<b>Planilla de laboratorios Informes de Auditorías</b>	<b>Laboratorio Coordinador OPS/OMS</b>	<b>2008</b>
<b>Consolidar el trabajo de la Red en cada Región</b>	<i>Ver CE</i>			
<b>Consolidar el trabajo de los Grupos Técnicos</b>	<i>Ver GT</i>			
<b>Funcionamiento de la Base de Datos y su actualización</b>	1) Envío de la base de datos por Laboratorio Coordinador 2) Completar la base de datos por los laboratorios 3) Mantener su actualización	Sistema informático implementado  Encuestas cargadas en el sistema informático	Todos los laboratorios OPS/OMS	1) Enero 2008 2) Marzo 2008  3) Permanente
<b>Incorporar Laboratorios Municipales</b>	1)Enviar carta en relación a los requisitos del Estatuto actual previo aval de la Pcia. para su incorporación a la red. 2)Presentar requisitos de aptitud 3)Consenso con el CE 4)Autorización de incorporación	Registro Certificado de Ingreso	Miembros del CE	1) Primer trimestre 2008
<b>Desarrollar SGC en la RENALOA</b>	<i>GT CALIDAD</i>			